<< Proceso Scrum Programación III >>

• Roles:

Product Owner:

Vergauven Federico.

Scrum Master:

Encinas William.

Developers:

Sandoval Cristian.

Backlog:

Desarrollar un Store Web de PC:

Banners,

Buscador de Productos,

Carrito de compras,

Menú de navegación,

Categoría de Productos,

Login de Usuario,

formulario de contacto,

Contacto,

Layout de productos,

Pie de página.

Sprint:

Planificación del proyecto.(Finalizado)

Presentación y Feedback - Product Owner (EN CURSO)

Capacitación en tecnologías(EN CURSO)

Definición y planificación de nuevas

Sprints.(PENDIENTE).

Sprint 21/06

- >Banner slider.
- >Crear menú y submenú.
- >Filtro de componentes de los productos en sidebar.
- >Paginación dinámica de productos.
- >Login y validación.

(opcional) armar tu propia tu pc con ayuda en la elección de componentes.

Spring demoras 21/06

Sprint 27/06

Paginación Banner animado de productos y marcas login simbólico - mostrar precio con login

Timebox:

7/07/23 (Fin del cuatrimestre).